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摘要

施工组织设计，是建筑施工的核心和灵魂，是对工程建设项目全过程的构思设想和具体安排，用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

本施工组织设计是针对XX集团XX楼工程施工的纲领性文件。编制时对项目管理机构设置、施工总体部署、施工准备、主要分部分项工程施工方法、工程质量保证措施、安全及文明施工措施、施工现场管理措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性、适用性及针对性，是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 

本设计主要包括以下内容：工程概况、施工进度计划、施工平面布置图。为确保工期、质量及安全、文明工地，节约成本等条件，编制出针对性的施工组织设计，每个分部分项工程的特点、结构特征、施工难易程度工期和质量要求，编制出切实可行的施工方案。以指导施工顺利地完成本工程项目的建设，控制工程成本，创建优质工程。
关键词：工程    施工   设计组织  综合楼
Abstract

This paper mainly introduces the basic theoretical knowledge of the upper structure of the most commonly used arch bridge in our country. After one thousand years of development, in the modern advanced science and technology conditions, the classification, development and construction methods of the bridge superstructure construction method, the different environment,  construction method of the difficulties, key points and shortcomings. But in recent years, because people generally believe that arch bridge design and construction technology has been quite mature, so the design, construction and management of the arch bridge has been ignored, resulting in the construction process of the technical staff is not enough attention, the new bridge will soon become dangerous bridge, resulting in difficult to compensate for the loss and impact. The importance of the construction method of arch bridge in the construction process is described.

Key words: Engineering ,  construction,    design organization,   complex building

1.编制依据
1.1主要图集、标准、规程、规范
1. 建筑工程施工质量统一标准（GB50300-2013）

2. 建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

3. 砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）

4. 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

5. 屋面工程质量验收规范（GB50207-2012）

6. 地下防水工程质量验收规范（GB50208-2011）

7. 建筑节能工程施工验收规范（GB50411-2007）

8. 地下工程防水技术规范（GB50108-2008）

9. 混凝土质量控制标准（GB50164-2011）

10. 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程（CECS 40:92）

11. 建筑工程清水混凝土施工技术规程（北京市标准）（DB11/T464-2007）

12. 混凝土外加剂应用技术规范（GB50119-2013）

13. 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋（GB1499.1-2008）

14. 徐州市技术规范<非承重砌块墙体技术规范>(SJG13-2004)

15. 普通混凝土小型空心砌块(GB8239-1997)

16. 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499-2007)

17. 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175-2007)

18. 弹性体改性沥青防水材料(GB18242-2000)

19. 塑性体改性沥青防水材料(GB18243-2000)

20. 混凝土泵道施工技术规程(JGJ/T10-95)

21. 混凝土小型砌块建筑技术规程（JGJ/T14-95）

22. 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)

23. 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2000)

24. 轻骨料混凝土技术规程(JGJ51-2002)

25. 建筑用砂(GB/T14684-2001)

26. 屋面工程技术规程(GB50345-2004)

27. 江苏省标准<建筑防水工程技术规程>(DBJ15-19-2006)

28. 工程量规范(GBJ50026-2007)

29. 建筑变形测量规范（JGJ-2007）

30. 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

31. 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2001）

32. 建筑工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）

33. 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）

2.工程概况

2.1工程简介

表2-1工程简介

	序 号
	项   目
	内              容

	1
	工程名称
	徐州分公司生产技术综合用房

	2
	工程业主
	中国移动通信集团徐州分公司

	3
	设计单位
	江苏省建筑设计研究院有限公司

	4
	建筑面积
	10700 m2

	5
	工程地点
	徐州市铜山新区学苑路

	6
	质量目标
	一次性验收合格，必须达到省级文明工地，争创“扬子杯”

	7
	结构形式
	框架结构

	8
	基础形式
	筏板基础


2.2建筑设计概况

表2-2建筑设计概况

	序号
	项目
	内        容

	1
	功能
	生产技术综合用房

	2
	建

筑

规

模
	建筑总面积（m2）
	10700 m2

	
	
	建筑

层数
	地上
	9层，局部1层

	
	
	
	地下
	1层

	
	
	建筑

层高
	地下室
	1层
	2-4层
	5-8层
	9层

	
	
	
	2.88 m
	5.7 m
	4.6m
	3.9m
	7.8m

	3
	建筑高度
	±0.0相当于绝对标高
	36.6m
	基底标高
	-3.55m

	
	
	一层底板
	±0.0m
	建筑总高
	48.3m

	4


	屋面
	泡沫混凝土找坡随捣随抹平(30高起坡2%坡度), 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 60厚挤塑聚苯板（XPS）保温层, 3厚SBS防水卷材两道, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 3厚SBS防水卷材两道, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层,50厚C20细石混凝土(内设∅4@100双向钢筋) 分舱缝间距≤3。

刚性防水层分格缝间距3m,缝宽20mm.设置隔气层,排气道间距3m,卷材防水屋面基层与突出屋面结构交接处,以及屋面转角处均应做成圆弧内部排水水落口周围做成略低的凹坑.

	5
	外墙面
	1、贴60厚岩棉板，15厚1:2.5水泥砂浆内镀锌钢丝网与墙体可靠拉结（提前刷界面剂一遍），5厚抗裂砂浆粉面，内衬玻纤网格布，掺3～5%防水剂，喷弹性高级外墙涂料。

2、干挂铝板幕墙与玻璃幕墙具体做法需二次设计。

	6
	内墙面
	1、界面剂一道（砖墙时取消），15厚1:1:6混合砂浆打底找平，10厚1:0.3:3混合砂浆浆粉面，内墙涂料刷面

2、界面剂一道（砖墙时取消），12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底找平，5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆粉面，乳胶漆饰面三道（二底一面）

3、需装修二次设计

	7
	楼面
	需装修二次设计

	8
	顶棚
	需装修二次设计

	9
	门窗
	需装修二次设计

	10
	防水
	基础   底板
	自防水混凝土+4厚SBS防水卷材

	
	
	室  内
	弹性聚合物/水泥基防水涂料

	
	
	屋  面
	3厚SBS防水卷材

	11
	节能

保温
	屋面采用60厚XPS挤塑聚苯板，外墙采用60厚岩棉板


2.3结构设计概况

表2-3结构设计概况

	地下水位情况
	地下水位标高为-3.8M
	基坑土质情况
	杂填土及含砂姜粘土

	基础类型
	筏板基础

	结构形式
	框架结构

	耐火等级
	地上
	一级
	抗震设防烈度
	七度

	混凝土强度等级
	底板及外墙
	梁、板
	柱
	预应力梁
	其它
	防水砼等级

	
	C35
	C30
	C50、C40、C30
	C40
	C15、C25
	底板、顶板、墙体抗渗等级P6

	钢筋接头

型   式
	当d≥Φ22时，采用机械接头（或焊接接头）

	
	当d＜Φ22时，采用搭接接头

	钢筋类别
	Ⅰ级钢：6、8、10、14mm

Ⅱ级钢：8、12、20mm

Ⅲ级钢：6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28 mm

	结构尺寸
	钢筋砼剪力墙
	300mm

	
	楼     板
	100、120、150、250、300mm

	
	底板厚
	300mm


2.4水暖专业设计概况

表2-4水暖专业设计概况

	序号
	系统
	管材
	连接方法
	备注

	1
	冷、热水管
	采用不锈钢管
	采用卡压连接
	

	2
	室外给水管
	采用孔网钢骨架塑料复合管
	热熔连接
	

	3
	室内排水管
	采用HDPE塑料排水管
	热熔粘结
	

	4
	集水坑潜污泵出水管及敷设于底板中管道
	采用热浸镀锌钢管
	丝接
	

	5
	室内雨水管
	采用HDPE塑料排水管
	热熔粘结
	

	6
	室外雨、污水管
	采用加筋U-PVC塑料管
	橡胶圈接口
	

	7
	自动喷水消防管、消火栓消防管
	采用内外热浸镀锌钢管
	管径≥DN100，采用卡箍或法兰连接；
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	管径＜DN100，采用丝扣接口；
	


2.5电气专业设计概况

表2-5电气专业设计概况

	序号
	项目
	系统介绍

	1
	变配电系统
	双路低压配电电压～380V/220V电源进线，10KV侧采用单母线分段运行，设母联开关，双电源同时供电；变压器低压侧单母线分段运行，中间设母联柜。

	2
	动力

系统
	干线以金属桥架敷设为主，支线为钢管暗敷。

	3
	照明

系统
	包括正常照明、备用照明、疏散照明及航空障碍照明，大部采用格栅荧光灯、荧光灯、荧光灯带应急、吸顶灯、筒灯、航空障碍灯。 

	4
	防雷

接地
	利用基础底板钢筋作为接地体，屋面敷设接闪器，利用所有钢筋混凝土柱子作引下线与接地极相连接。

	5
	接地
	低压配电系统接地型式TN-S。变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、智能设备机房等接地。

	6
	消防

系统
	消防报警、感烟探测、可燃气体报警等。

	7
	电梯
	电梯单路供电。

	8
	弱电
	电话系统、有线电视系统、安全防护系统、远程计量系统


3.本工程施工重点、难点和对策

3.1施工重点、难点 

3.1.1本工程分包项目较多

1. 施工质量标准高，结构工程质量争创江苏省“扬子杯”，单位工程创徐州市优质工程。我单位拟运用创结构扬子杯的成功经验，用技术措施确保工程质量。

2. 安全文明标准高，争创“江苏省文明工地”，由于场地狭小，现场材料堆放场地，材料加工场地以及办公室、职工宿舍等布局困难，我单位将合理利用现有资源，优化现场平面布置，确保安全文明施工。

3.2施工重点、难点对策

3.2.1施工重点、难点对策之一

根据施工进度，提前与建设单位沟通，尽早落实分包队伍，以利于分包内容的施工，在施工中与分包单位积极配合，确保工程顺利进展。

3.2.2施工重点、难点对策之二

土方开挖时，为防止四周房屋开裂，我单位拟采用以下措施：

1. 积极与基坑支护及降水施工单位配合，交叉作业。

2. 等降水时间符合设计要求时，先在离建筑物较远的场地内进行试挖土，当挖到设计标高时达到降水目标时方可按照土方开挖专项方案进行开挖。 

3. 在四周围墙上及围墙内埋设监测点，在土方开挖期间加强监测。发现四周围墙异常情况立即停止开挖。

3.2.3施工重点、难点对策之三

积极运用创扬子杯的经验，用技术措施确保施工质量。

1. 为保证钢筋不发生位移采取如下措施：

(1)在模板上点焊通长扁钢，顶住墙体竖筋，防止钢筋外张。

(2)竖筋等间距、排距控制采取水平梯子筋，从竖筋内侧撑开，与竖筋绑牢，并注意两端起步筋（50 mm）的位置准确。 
2. 为保证钢筋绑扎连接牢固绑丝不外露采取如下措施：

(1)根据钢筋的不同位置确定绑丝的长度。

(2)定位筋采用兜扣绑扎，十字扣用于中间部位，绑扎要求两扣半，最多不超过三扣，以防止绑丝过紧断裂。

3. 为保证模板在拼装时一定要严密，表面高低差2 mm，表面平整2 mm。采用以下措施：

(1)板缝处用海绵条密封，其中模板底海绵条粘贴距墙体边线2—3 mm,以防止模板就位后海绵条吃进墙内，模板的支设尺寸利用验标允许的负误差，防止胀模。

(2)顶板模铺之前要挑选、卡方、量对角线，不符合要求的用平刨刨并刷漆封边，确保拼缝要求。

(3)顶板的平整度采用墙体测量标高线控制，与模板接触面的木方两面用平刨刨平，以利模板固定平整。

(4)为保证门窗洞口、阳台的上下贯通采取竖向用激光经纬仪投测控制平面放线精度，外墙洞边在可能的条件下弹出竖线控制左右位置，并将门窗口模固定在一侧模板上。

(5)混凝土拆模：侧模拆除，以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时即可拆模；楼板拆模考虑施工荷载同条件混凝土试块强度达到100 %；外挂架提升同条件混凝土试块强度达到7.5 MPa，经主管技术人员批准再拆除，拆除时不得损坏混凝土的棱角；墙体拆模后，及时用100 mm宽的竹夹板双侧包住阳角保护。

3.2.4施工重点、难点对策之四

为保证现场安全文明施工，我单位拟采用以下措施：

1. 在现有的场地内满搭安全防护棚，防止高空落物。

2. 施工空余区域内全部进行硬化，尽量保持现场干净整洁。

3. 每日对工人进行安全交底，把安全工作做到常态化。

4. 各料场、加工厂合理规划，材料分类堆放整齐，在醒目处悬挂安全操作章程及安全标示。

5. 在大门两侧悬挂施工铭牌并健全门卫制定，闲杂人员及不戴安全帽人员不得进入现场。

6. 设置专门清洗区，对进出现场车辆进行清洗，防止污染场区及城市道路。

4.施工部署

5.主要分部分项工程、施工技术方案

6.施工进度计划

7.工期保证措施 

8.季节施工措施

9.文明安全施工及环保措施

10.毕业设计总结

作为一个建筑工程技术毕业的学生，毕业实习是大学阶段尤为重要的一个环节，是我们熟悉社会，了解社会的第一站。而且也是对我们大学阶段所学知识的一次综合运用，不但使我们各方面的知识系统化，而且使所学知识实践化。毕业实习是在毕业前进行一次系统综合的考察，结合所学知识及自己的专业，选择自己努力的方向。通过这次的毕业实习，使我们能够了解建筑施工和管理的全过程，培养我们独立分析解决实际问题的能力及创新能力，并锻炼我们调查研究的能力，对学习本专业和找工作有着重要的指导作用。

2015年10月下旬，我们离开建筑工程学院，踏上了社会的实习生涯，同时也拉开了毕业设计的序幕；毕业设计工作总体来说，时间较长，毕业内容也较充实，每个人都有自己需要重点深入的部分，整个毕业设计期间，指导老师从认真编制《毕业设计任务书》、《毕业设计指导书》着手，严格按照学院对毕业设计的实施要求的有关规定执行，对学生的毕业设计内容和工程量进行合理的分析和确定，并且对学生解决实际问题的能力进行重视，培养独立学习能力，指导老师平时还会与同学联系，帮助我们解决实际问题并进行辅导，为了使我们的毕业设计能够更好更快地完成，因此，我们的实习一般都是专业对口的，也是为完成毕业设计而奠定基础；实习期间我做的是施工员，主要是
我本次毕业设计的题目是XXX，它主要包括：编制说明，工程概况，施工总体部署，施工进度计划，主要工序施工方案施工现场平面布置和季节性技术措施。通过这次学习，我更加了解建筑行业的艰辛，我在今后的工作中，会不断加强自己的专业知识，更好的服务社会，报答母校对我的栽培。
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感谢我的毕业设计指导教师XX老师在完成毕业设计的过程中，对我提出的问题都耐心的解答，和在制作毕业设计的问题上给予我的指导和帮助，不论什么时候，只要我去问问题，老师都会放下手头的工作，给我解答，在工地上工作，也时刻关心着我，让我结合老师教给我的知识，很好的运用到实践，在此，非常感谢老师的教育和帮助！

在施工组织设计的学习与整理资料中，得到了XX公司XXX项目部的xx工程师与技术人员XXX的大力支持，对此一并表示非常感谢！

最后，感谢百忙之中审阅与答辩的各位老师，祝老师们工作愉快，万事如意！
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